



NEXT_LEVEL – mały projekt, a jakie duże doświadczenie

Poznań, 26 czerwca 2023



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 952304

Tytuł: On The Road To Excellence In Unravelling The (Epi)genetic Landscape Of Hematologic Neoplasms – NEXT_LEVEL

Obszar badawczy: Hemato-onkologia

Okres realizacji: 1.01.2021 -31.12.2023

Budżet: 899 525 EUR

Konsorcjum:



umcg



Zadania projektu


WP1 Ethics (IGC PAN)

WP2 Transfer of Knowledge (UMCG)

- 12 wykładów tematycznych
- 7 warsztatów specjalistycznych
- 4 seminaria z umiejętności miękkich (etyka, IPR, przedsiębiorczość, storytelling)

WP3 Stepping up research excellence (UULM)

- Krótkie wizyty studyjne do 1 tygodnia (12) (dla R1-R4)
- Pobytu stażowe do 3 miesięcy (8) (dla R1)
- Przyjazdy pracowników do IGC PAN(6) (dla R1)



Zadania projektu

WP4 Cooperation and networking (UGENT)

- Szkolenia dotyczące zarządzania dla Liderów Grup (4)
- Wymiana dobrych praktyk dla Liderów Grup (4)
- Udział w wydarzeniach networkingowych i matchmakingowych (8)
- Spotkania rozwoju kariery zawodowej dla młodych naukowców (2) (dla R1)

WP5 Dissemination and outreach activities (IGCPAN)

- Hematology days (3)
- Workshops for juniors and seniors (1)
- Participation in conferences (4)
- Publications (4)

WP6 Coordination and management (IGCPAN)



Dobre praktyki

1. Tworzenie projektu:

- Budowaliśmy konsorcjum z partnerami, których już znaliśmy
- Mieliśmy wizję i koncepcję projektu
- Poprosiliśmy o zewnętrzną konsultację przed złożeniem wniosku
- Nie poddaliśmy się po pierwszej porażce
- Zaaplikowaliśmy o Granty na granty, by wynagrodzić zaangażowane osoby



Dobre praktyki

2. Realizacja projektu

- Większość mobilności w projekcie realizowane jest na podstawie regulaminu opracowanego przez konsorcjum
- W zespole IGC PAN używamy programu do zarządzania zadaniami (Trello)
- Przygotowaliśmy wzory dokumentów np. timesheet, programów wydarzeń, list obecności, sprawozdań z realizacji działań, list rankingowych, komunikatów itp.
- Staramy się być w stałym kontakcie z oficerem projektowym i korzystamy z doradztwa HPK PZ
- Do zespołu realizującego projekt okresowo dołączamy dodatkowe osoby, szczególnie młodych pracowników/doktorantów
- Przygotowaliśmy aneks, aby uniknąć problemów przy rozliczeniu projektu



Kwestie trudne

- Dokuczliwy proces negocjacji umowy grantowej z KE
- Zaskakująco długi proces podpisania umowy konsorcjum
- Małe zainteresowanie partnerów w proces przygotowania projektu, słaba aktywność w trakcie realizacji i raportowania
- Pandemia Covid-19, która utrudniała realizację mobilności, działań upowszechniających itp.
- Śmieć lidera zespołu z UGENT
- Brak regulaminu wynagradzania w projektach dostosowanego do H2020
- Brak możliwości rozliczania czasu pracy doktorantów na stypendium projektowym (NCN, FNP)
- Małe zainteresowanie przyjazdami do IGC PAN



Efekty projektu - Impact

- Nowe wspólne tematy badawcze, dostęp do specjalistycznych zasobów naukowych
- Wzrost aktywności w zakresie projektów, w tym międzynarodowych (2 złożone w Misji Rak, 1 w przygotowaniu)
- Wzrost specjalistycznych kompetencji grup hematologicznych
- Sukcesy młodych naukowców, biorących udział w działaniach projektu
- Znaczący wzrost skali umiędzynarodowienia IGC PAN (mobilność, transfer wiedzy z zagranicy, międzynarodowe wydarzenia)





Dziękuję za uwagę

Agnieszka Możejko, amozejko@man.poznan.pl



NextLevelEU



nextlevelEU



next_level.project



NEXTLEVEL Project



ulm university universität
uulm



university of
groningen



umcg

